მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სამუშაოთა ნამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიაზე არსებული შენობის სალიმონტაჟო სამუშაოები																														
მოსამზადებელი სამუშაოები																														
ფუნდამენტების მოწყობა																														
კარკასის მოწყობა																														
ფასადების მოწყობა მოპირკეთება																														
ვიტრაჟების მოწყობა																														
შიდა კიბის მოწყობა																														
იატაკების მოწყობა მოპირკეთება																														
შიდა ტიხრების მოწყობა																														
სანტექნიკის მონტაჟი																														
ელექტროობის მონტაჟი																														
სველი წერტილების მოწყობა																														
სამღებრო სამუშაოები																														
ტერიტორიის მოწყობა																														
სამშენებლო ნაგვის გატანა																														

ოფისი ჯაფით სანდრო ეულის ქუჩაზე მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

ჰრ. ავტორი	თ.აბაშიძე
შეასრულა	თ. აბაშიძე
შეამოწმა	თ.აბაშიძე
2014წ.	