1 თვე

მოედნის დაკვალვა

2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე # სამუშაოს ჩამონათვალი

1

1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

სამუშაოთა კალენდარული გეგმა (გრაფიკი)

ქვაბულის დამუშავება
საძირკვლის მოსაწყობათ

მონოლითური რკ.ბ.
საძირკვლის ფილის მოწყობა

ნულოვანი ciklis
დასრულება
მონოლითური რკ.ბ. კარკასის
მოწყობა 0.00 ზევით

გარე კედლებისა და
ტიხრების მოწყობა

ფასადებისა და კიბის
უჯრედის მოწყობა

შიდა საინჟინრო ქსელების
მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ობიექტის ჩაბარება

სამუშაოს მთლიანი ხანგრძლივობა _ 24 თვე (2 წელი)

1 2 3 4 1 2 3 4

შეასრულა

ნახაზი

თბილისი,
სააკაძის დაღმართი #6

მისამართი

თარიღი

არქიტექტორი

ზ. აბზიანიძე

ფურცელი

გვარი დამკვეთი შენიშვნები:

qalqi თბილისი, შანდორ პეტეფის
ქუჩა #27 მრავალფუნქციური შენობის
პროექტი.

მისამართი ფორმატი

j. fsuturi

ფურცლები

სამუშაოთა კალენდარული
გრაფიკი

ხელმოწერა

2015 w.

პირობითი ნიშნები: დაკვეთა # ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

დირექტორი

სტადია

შ.პ.ს. "ვაზისუბანი 15"

არქ. პრ.

ქ. თბილისი შანდორ პეტეფის #27

თანამდებობა

მასშტაბი

A3

პროექტის სახელწოდება
j. fsuturi