კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი--------ბლოკი "ბ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მეორე რიგი---------ბლოკი "გ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	210																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მესამე რიგი--------ბლოკი "ა"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი--------ბლოკი "ბ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მეორე რიგი--------ბლოკი "გ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	210																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მესამე რიგი--------ბლოკი "ა"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი--------ბლოკი "ბ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მეორე რიგი---------ბლოკი "გ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	210																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მესამე რიგი--------ბლოკი "ა"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი--------ბლოკი "ბ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მეორე რიგი--------ბლოკი "გ"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	210																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
	მშენებლობის მესამე რიგი--------ბლოკი "ა"																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	120																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები																			
3	სახურავის მოწყობა																			
4	კედლების ამოყვანა																			
5	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
6	შიდა კიბის მოწყობა																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-