დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპი	ხანგრძ.	კალენდარული თვეები					
			1	2	3	4	5	6
1.	ფასადის შევსება, მოსაპირკეთებელი და საბათქაშო-სამღებრო სამუშაოები	3 თვე						
2.	შიდა მოსაპირკეთებელი და საბათქაშო-სამღებრო სამუშაოები	4 თვე						
3.	საინჟინრო კომუნიკაციების და მოწყობილობა-დანადგარების მონტაჟი	3 თვე						
4.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე						