# მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

| №№ | სამუშაოს დასახელება | I თვე | | | | II თვე | | | | III თვე | | | | IV თვე | | | | V თვე | | | | VI თვე | | | | VII თვე | | | | VIII თვე | | | | IX თვე | | | | X თვე | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | | კვირა | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | ტერიტორიის დაკვალვა, ბალასტის შეტანა, მიწის ვაკისის მომზადება სავალი ნაწილისა და ავტოსამრეცხაო ნაკვეთურების ფუძის მოსაწყობად | სამუშაოები დაწყებულია 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ტექნოლოგიური მილგაყვანილობისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობა | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | რკ/ ბეტონის იატაკის ფილისა, საყრდენი კედლებისა და სავალი ნაწილის მოწყობა. | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სენდვიჩის ტიპის ადმინისტრაციის შენობისა და ა/სამრეცხაო ბოქსების აწყობა და მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სარეკლამო წარწერებისა და დეკორატიული ელემენტების მონტაჟი. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| 6 | სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩაზე ვაზისუბნის დასახლება კრაკუსი №13-ის მიმდებარედ 01.17.10.002.232 მიწის ნაკვეთზე, თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაოს მშენებლობის პროექტი | | | შპს „ინტექსი“ | | | 2015 წ. |
| | | | ფურც. № | რაოდენ. | მასშტ. | დაკვ. № |
| დირექტორი | თ. გოცირიძე | | მოპ-5 | 5 | | |
| პრ.მთ.ინჟინერი | ზ. ნადირაძე | | მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი | | | |
| არქიტექტორი | გ. დგებუაძე | | | | | |
| | | | | | | |