მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე 30	II 30	
სენობის ფასადზე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, და დეტალების მოწყობა	30		
კარ-ფანჯრების მონტაჟი		30	
შიდა ტიხრების მოწყობა			30

სენობის ფასადზე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, და დეტალების მოწყობა _____ 30 დღე

კარ-ფანჯრების მონტაჟი _____ 30 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა _____ 30 დღე

დირექტორი	გ.ზაქაძე		დამკვეთი შპს „ახალი თბილისი“			
არქიტექტორი	გ.ზაქაძე		მრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას #76/გ	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტორი	რ.ტყემალაძე			არ/3		19
კონსტრუქტორი	მ.სავლელი			შ.პ.ს.„ტოფლის ბილდინგი“		
დაამუშავა	ნ.კაპანაძე					