მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ქვაბულის ამოღება, ბალასტის შეტანა და ხელოვნური ფუძის მოწყობა; რკინა ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლებისა და რანდკოჭების მოწყობა.											150																					
2	რკ.ბეტონის კოლონებისა და გადახურვების მოწყობა,															110																	
3	ლითონის ნივნივებისა და გადახურვის ლითონკარკასის მოწყობა.																									50							
4	გადახურვის ლითონკარკასის დამუშავება და შეღებვა																													45			

№№	სამუშაოს დასახელება	IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე				XIII თვე				XIV თვე				XV თვე				XVI თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	ფასადების კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკით, თუნუქის სახურავის მოწყობა, წვიმის წყლის გადამყვანების მოწყობა.						75																										
6	კარ-ფანჯრის ბლოკებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი, ფასადების ლესვა დამუშავება და სამღებრო სამუშაოები												90																				
7	რკ.ბეტონის იატაკის მოწყობა, სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტერიტორიის კეთილმოწყობა.																						135										

მშენებლობის ხანგრძლივობა 16 თვე.

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფ. ქვემო ლისში, (ს/კ: 72.16.18.822) 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე ავტოტექმომსახურების შენობის სამშენებლო პროექტი			შპს „ინტექსი“ ს/კ: 211349753	2015 წ.
			ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	დაკვ. №
დირექტორი	თ. გოცირიძე		მ.პ.-5			
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე		მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი			