მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	5																								
3	სამშენებლო სამუშაოები	7																								
4	სახურავის მოწყობა	4																								
5	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																								
6	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																								
7	ნაგვის გატანა - დასუფთავება	1																								
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 24 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.