სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე	■										
2	ქვაბულის ექსკავაცია/ გამაგრების სამუშაოები	15 დღე	■										
3	ფუძის მოწყობა	10 დღე	■	■									
4	საძირკვლის მოწყობა	20 დღე		■									
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	1 თვე		■									
6	I-V სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე			■	■	■						
7	VI-X სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე						■	■	■			
8	XI-XIII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	1 თვე									■	■	
10	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7 თვე				■	■	■	■	■	■	■	
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	4 თვე								■	■	■	■
12	ფასადის მოწყობა- მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე									■	■	■
13	სახურავის მოწყობა	1 თვე											■
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე											■

შეადგინა: დ.ბუჩუკური