მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები																								
მიწის სამუშაოები																								
საძირკვლის მოწყობა																								
სამშენებლო სამუშაოები																								
გადახურვის მოწყობა																								
კედლების ამოშენება																								
კარ-ფანჯრის მოწყობა																								
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
ტერიტორიის დასუფთავება																								

ფორმატი A-3

პირობითი აღნიშვნა:

დამკვეთი: შპს "დავიდე"

მისამართი: ქ.თბილისი, ზემო პლატოს მიმდებარედ ნაკვეთი 05/064

პროექტის დასახელება:

პროექტის ნაწილი

არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა. ახვლედიანი	
მთ. არქიტექტორი	ა. ახვლედიანი	
პრ. ავტორი	ა. ახვლედიანი	

შემსრულებელი ორგანიზაცია

Creative House

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2015 წ. მასშ. 1:200

ფურცლების რაოდენობა

ფურცლის ნომერი № ა-0