მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	სახურავის მოწყობა	25	1 25					
2	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50		2 50				
3	შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა	100	4 100					
4	მოპირკეთების სამუშაოები	100		4 100				
5	ფასადის სამუშაოები	75			3 75			
6	ლიფტის მონტაჟი	25				1 25		
7	სამუშაოების დასრულება	50					2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი:

1. *დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;*
2. *აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;*
3. *გათვალისწინებულ იქნას კონსტრუქტორის მითითებანი;*
4. *მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;*
5. *სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;*

LTD "Architektura Mapi"	დირექტორი		ვ. ქაგანია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, ცაბარელის №76 /კორექტირება/	ალბომის №
	არქიტექტორი		მ. პაპავა		სტადია მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი მო-1
	დაამუშავა		თ. გარქუა	მშენებლობის კალენდარული გარშემო დარჩენილ სამუშაოებზე	ფურცლები 1
					მასშტაბი -
					თარიღი 2015