საზოგადოებრივი შენობა ჩაჩავას ქუჩაზე, ნაკვეთი N2-4-6-8-10

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			მშენებლობის 6 თვე					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	1						
2	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	1						
3	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	1						
4	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1						
5	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1						
6	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.