მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა დროებითი შენობების აშენება																		
საძირკვლის ქვეშ ქვაბულის გრუნტის ამოღება																		
ქვაბულის ხელით დამუშავება გრუნტის და ხრეშის დატკეპნა																		
საძირკვლისა და კოლონების ფუძის მოწყობა																		
I სართულის მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
შიდა და გარე კედლების ბლოკით მოწყობა																		
კარ-ფანჯრების მოწყობა																		
შიდა და გარე კედლების ბლოკით გალესვა																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა სამუშაობის დასრულება																		

ინდ. მეწარმე "მინდია ჩლაიძე"			შპს "მარმარილოს" მცირე საწარმოო ნაგებობის პროექტი				
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი				
დირექტორი		მ. ჩლაიძე					
არქიტექტორი		ლ. ჩლაიძე	ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი "ჩალიპირები"	სტდ	ფურ	ფ. სულ	მასშტაბი
2014 წელი							