სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე										II თვე										III თვე									
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
მოსამზადებელი სამუშაოები, დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა																														
სახურავის დაშლა																														
შენობის მიწისზედა კონსტრუქციების დაშლა													52																	
შენობის საძირკვლის კონსტრუქციების დაშლა																							12							
ტერიტორიის დალაგება და სამშ.ნაგვის გატანა																														

შესრულებულია

შესრულებულია ნაწილობრივ

მოსამზადებელი სამუშაოები -

სახურავის დაშლა -

შენობის მიწისზედა კონსტრუქციების დაშლა - 52 დღე

შენობის საძირკვლის კონსტრუქციების დაშლა - 12 დღე

დაამუშავა ლ.მექვაბიშვილი

ROIAL GRAPHICS Ltd