შპს „საბა+" (ს.კ. 205092647)

გურამიშვილის გამზირი №78-ში (საკადასტრო კოდი 01.12.01.004.022) დარჩენილი სამუშაოების

კალენდარული გრაფიკი

№	*სამუშაოების დასახელება*	სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო თვეების რაოდენობა								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	გადახურვა									
2	გარე მოპირკეთება									
3	ავტოსადგომებში ჩასასვლელი პანდუსის მოწყობა									
4	ლიფტების მონტაჟი									
5	ამწის დემონტაჟი									
6	მიღება-ჩაბარება									

შპს „საბა+"	მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი
დირექტორი	ი. ბუხრაშვილი
მთავარი ინჟინერი	ნ. ჩიქოვანი
შემსრულებელი	ნ. ჩიქოვანი

9 მარტი, 2015 წელი