მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 6 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	სახურავის მოწყობა												
2	კარების და ფანჯრების მონტაჟი												
3	გარე ფასადის მოსახვითი სამუშაოების დასრულება												
4	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება												

2014წ	შ.პ.ს „ცეკური"		
დირექტორი		ბ. ხაბულიანი	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		ბ. კვირცხალია	
შეასრულა		თ. კვირცხალია	ბ. ხაბულიანი
ქ. თბილისი, ხევძმარის ქუჩა №4		ლიფტის სამანქანო განყოფილების გეგმა მ 1:100	ფურცელი არ-