# ფასადის ღიობის ამოშენება

| სამუშაოთა დასახელება | ერთ. | რაოდ. | 1 დღე | 2 დღე | 3 დღე | 4 დღე | 5 დღე | 6 დღე | 7 დღე | 8 დღე | 9 დღე | 10 დღე | 11 დღე | 12 დღე | 13 დღე | 14 დღე | 15 დღე | 16 დღე | 17 დღე | 18 დღე | 19 დღე | 20 დღე | 21 დღე | 22 დღე | 23 დღე | 24 დღე | 25 დღე | 26 დღე | 27 დღე | 28 დღე | 29 დღე | 30 დღე | 31 დღე | 32 დღე | 33 დღე | 34 დღე | 35 დღე | 36 დღე | 37 დღე | 38 დღე | 39 დღე | 40 დღე | 41 დღე | 42 დღე | 43 დღე | 44 დღე | 45 დღე | 46 დღე | 47 დღე | 48 დღე | 49 დღე | 50 დღე | 51 დღე | 52 დღე | 53 დღე | 54 დღე | 55 დღე | 56 დღე | 57 დღე | 58 დღე | 59 დღე | 60 დღე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ღია ნაპირის ბეტონით შევსება-ამოშენება | მ3 | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფასადის წითელი ღუმელის აგური | ათასი | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სერი სამშენებლო ხსნარით ბეტონის ნაპირის ამოწყობა | მ3 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ოდენის სამშენებლო ხსნარით ბეტონის ამოწყობა | მ3 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე და შიდა ბეღლების წყობაში ამოყვანა. | მ3 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კარ-ფანჯრების ჩასმა. | ცალი | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ორ-მეოთხედიანის და სამწყობ-ნიანი ღუმელის ამოწყობა | ცალი | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| იატაკის ხეებრივი ხარისის მოწყობა | მ2 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფანჯრის მინის ჩასმა-ბის წესით | მ2 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ბეტონის ხიდის ნაპირის ამოწყობა-ნაბეთების მოწყობა | მ3 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |