მშენებლობის კალენდარული გეგმა გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე დასახელება მოსამზადებელი სამუშაოები 21 შენობის მიწისქვეშა ნაწილი კატლოვანის დამუშავება 3 გრუნტის დამუშავება ხელით 4 საძირკვლის ხიმინჯების მოწყობა 56 მონოლითური კოლონების მოწყობა 7 როსტვერკების მოწყობა 8 გრუნტის უკუჩაყრა შენობის მიწისზედა ნაწილი მონოლითური კოლონების მოწყობა 10 მონოლითური რიგელების მოწყობა 111213 დიაფრაგმების მოწყობა 1415 მონოლითური გადახურვის ფილების მოწყობა გარე კედლების მოწყობა შიდა კედლების მოწყობა 1718 სახურავის მოწყობა 19 კარის ღიობების შევსება 20 ფანჯრის ღიობების შევსება 21 იატაკების მოწყობა 22 ლესვისა და მოპირკეთების სამუშაოები 23 ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები 24 სანტექნიკის სამუშაოები 25 ელექტრო სამუშაოები 26 კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები ობიექტის ჩაბარება სამღებრო სამუშაოები 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 31 III IV V VI VII VIII IX X XI XII თვეები # არქიტექტორი ადუაშვილი მ.პ. სტ. ფ ფ-ბი ა _ 23 კალენდარული გეგმა გრაფიკი. ადუაშვილი ი.მ. გიორგი ადუაშვილი დირექტორი საძირკვლის მოწყობა 31 31 31 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 I II III 30 30 30 30 IV V ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.#34 გ-ში შ.პ.ს. "ევროპული სკოლის" შენობაზე შიდა ეზოს მხრიდან მიშენების კორექტირებული პროექტი. შესრულებული სამუშაოები შესასრულებელი სამუშაოები 16 მინის სახურავის მოწყობა 9