მშენებლობის გრაფიკი 2015 წელი

სტანისლავსკის ქუჩა №12
დამკვეთი: შპს „ემემჯი-2008“

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
დაკვალვა	10																	
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება		20																
ფუძის და საძირკვლის მოწყობა					40													
მეტალის კარკასის მოწყობა										60								
გადახურვისა და სახურავის მოწყობა														40				
საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა																20		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		10