კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T=4 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა კედლების ამოყვანა	45																								
2	საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	25																								
3	შიდა პერიმეტრზე ლესვა-ღებვა, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	35																								
4	ეზოს კეთილმოწყობა	15																								
5	სხვადასხვა სამუშაოები	-																								
6	ნაგვის გატანა	-																								

გ.გიორგაძე