კალენდარული გეგმა T=12 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	-ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა; -გაზონების გაუქმება; -დროებითი საფარიანი გასასვლელის მოწყობა; -"დროებითი შენობები"-ს დაყენება მწარმოებლის სურვილის თანახმად; -საპროექტო ქსელების გაყვანა; -სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან.	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	-ხელოვნური გამაგრების მოწყობა რკინაბეტონის ხიმინჯებისაგან; -გრუნტის დამუშავება "უკუჩამჩიანი" ექსკავატორით და ხელით მოცულობის სრული გატანით; -ქვაბულში ჩასასვლელის მოწყობა; -3 ზუმფის მოწყობა და გრუნტის წყლის ამოქაჩვა წყლის ტუმბოების საშუალებით; -ქვაბულის ჩასასვლელის მოცულობის დამუშავება გატანით.	330																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	-ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა; -გაზონების გაუქმება; -დროებითი საფარიანი გასასვლელის მოწყობა; -“დროებითი შენობები”-ს დაყენება მწარმოებლის სურვილის თანახმად; -საპროექტო ქსელების გაყვანა; -სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან.	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	-ხელოვნური გამაგრების მოწყობა რკინაბეტონის ხიმინჯებისაგან; -გრუნტის დამუშავება “უკუჩამჩიანი” ექსკავატორით და ხელით მოცულობის სრული გატანით; -ქვაბულში ჩასასვლელის მოწყობა; -3 ზუმფის მოწყობა და გრუნტის წყლის ამოქაჩვა წყლის ტუმბოების საშუალებით; -ქვაბულის ჩასასვლელის მოცულობის დამუშავება გატანით.	330																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	-ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა; -გაზონების გაუქმება; -დროებითი საფარიანი გასასვლელის მოწყობა; -"დროებითი შენობები"-ს დაყენება მწარმოებლის სურვილის თანახმად; -საპროექტო ქსელების გაყვანა; -სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან.	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	-ხელოვნური გამაგრების მოწყობა რკინაბეტონის ხიმინჯებისაგან; -გრუნტის დამუშავება "უკუჩამჩიანი" ექსკავატორით და ხელით მოცულობის სრული გატანით; -ქვაბულში ჩასასვლელის მოწყობა; -3 ზუმფის მოწყობა და გრუნტის წყლის ამოქაჩვა წყლის ტუმბოების საშუალებით; -ქვაბულის ჩასასვლელის მოცულობის დამუშავება გატანით.	330																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	-ტერიტორიის გასუფთავება და შემოღობვა; -გაზონების გაუქმება; -დროებითი საფარიანი გასასვლელის მოწყობა; -"დროებითი შენობები"-ს დაყენება მწარმოებლის სურვილის თანახმად; -საპროექტო ქსელების გაყვანა; -სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან.	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
2	-ხელოვნური გამაგრების მოწყობა რკინაბეტონის ხიმინჯებისაგან; -გრუნტის დამუშავება "უკუჩამჩიანი" ექსკავატორით და ხელით მოცულობის სრული გატანით; -ქვაბულში ჩასასვლელის მოწყობა; -3 ზუმფის მოწყობა და გრუნტის წყლის ამოქაჩვა წყლის ტუმბოების საშუალებით; -ქვაბულის ჩასასვლელის მოცულობის დამუშავება გატანით.	330																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /