კალენდარული გეგმა **T**=1.0 თვე

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	თვე დღეები	5	10	15	20	25	30
	მეორე რიგი							
1	ცილინდრების ტანის თანაბარი დაშლის დამთავრება გრძელისრიანი მექანიზმით	30						
	მესამე რიგი							
1	ცილინდრების საყრდენი ფუძის დანგრევა							
2	ნარჩენების შეგროვება ბულდოზერით							
	საერთო სამუშაოები							
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა							
2	სხვადასხვა სამუშაოები							