სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოთა დასახელება	12 თვე											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2.	საყრდენი კოლონების მოწყობა												
3.	-0,15 ნიშნულზე ბეტონის მოჭიმვა												
4.	სახურავის ფერმების მოწყობა												
5.	გადახურვის მოწყობა												
6.	კიბის უჯრედის მოწყობა												
7.	+3,30 ნიშნულზე კედლების ამოყვანა												
8.	მინა-პაკეტის მოწყობა												
9.	ფასადზე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
10.	შიდა სარემონტო სამუშაოები												
11.	სამუშაოების დასრულება												

გიორგი მაღრაძე