## მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

| № | ძირითადი სამუშაოების დასახელება | თვე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღე | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | მანსარდის სართულის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა | 25 | 1<br>25 | | | | | |
| 2 | სახურავის მოწყობა | 25 | | 1<br>25 | | | | |
| 3 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 50 | | 2<br>50 | | | | |
| 4 | შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა | 100 | 4<br>100 | | | | | |
| 5 | მოპირკეთების სამუშაოები | 100 | | 4<br>100 | | | | |
| 6 | ფასადის სამუშაოები | 75 | | | 3<br>75 | | | |
| 7 | ლიფტის მონტაჟი | 25 | | | | 1<br>25 | | |
| 8 | სამუშაოების დასრულება | 50 | | | | | 2<br>50 | |

**მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.**

*მითითებანი:*

1. *დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;*
2. *აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;*
3. *გათვალისწინებულ იქნას კონსტრუქტორის მითითებანი;*
4. *მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;*
5. *სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTD "Architektura Mapi" | დირექტორი | | ვ. ქაბანია | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, ცაბარელის №76 /პროექტირება/ | დაკვეთა № |
| | არქიტექტორი | | მ. პაპავა | | სტადია მ.პ. |
| | | | | მშენებლობის ორგანიზაცია | ფურცელი მო-1 |
| | დაამუშავა | | თ. გარჭუა | მშენებლობის კალენდარული გარფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე | ფურცლები 1 |
| | | | | | მასშტაბი - |
| | | | | | თარიღი 2015 |