სამუშაოთა ჩამონათვალი

1.

2.

3.

4.

5.

6.

გარე კედლების შელესვა

შიგა კედლების და ტიხრების მოწყობა

ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

გარე კედლების შეღებვა

სამშენებლო ნაგვის გატანა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობა

I თვე
5 დღე 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530

II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე

45

50

65

30

30

სხვადასხვა სამუშაოები

გლდანის II მ/რ-ნი. კ#24.ბ#108 ტ. (8)77 47 44 04

,,b a n i s i~

ქ. თბილისი ორთაჭალის ქუჩა #18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

ვ. კვირიკაშვილი

დაკვეთა სტადია ფურც# რაოდ ინვენტ.#
pr. a-

b a n i s i

B A N I შ I B დირექტორი

არქიტექტორი შეასრულა დამკვეთი

ვ. კვირიკაშვილი

ვ. კვირიკაშვილი

მ. ადამია