საფეხბურთო მოედნების გასახდელები

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი ქსელები; შენობა-ნაგებობები და სხვა)	1												
2	მიწის ამოღება-გატანა ტერიტორიიდან	1												
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	2												
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვის მოწყობა	2												
5	ბრტყელი სახურავისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება	2												
6	გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა-შევსება	2												
7	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება (შემინვებით)	3												
8	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6												
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	5												
10	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1												
11	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	4												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში. მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

პასუხისმგებელი სპეციალისტი: ნათია ქარქაშაძე