სასტუმრო
ქ.თბილისი გრიშაშვილის ქ№29-ს მიმდებარედ
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი																									
1	დროებითი ღობის მოწყობა	25																								
2	ქვაბულის გამაგრება	75																								
3	ქვაბულში გრუნტის ამოღება	25																								
4	საძირკვლის მოწყობა	75																								
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	75																								
6	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	200																								
7	შიდა და გარე კედლების აშენება	100																								
8	სახურავის მოწყობა	25																								
9	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	75																								
10	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	100																								
11	კეთილმოწყობა	50																								

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	დ.ვახტანგიშვილი		სასტუმრო ქ.თბილისი გრიშაშვილის ქ№29-ს მიმდებარედ მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
არქიტექტორი	გ.ნიკოლაიშვილი		
არ.მთ.კონსტრ.	ე.ნოზაძის		
			არქიტექტურული ნაწილი
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
შეასრულა	თ.კოპაძე		
შეამოწმა	ვახტანგიშვილი		

დაკვეთა №			
სბ/დია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
შ.პ.ს."დმ სბუდია"			