ქ. თბილისში, ჭავთარაძის ჭუჩა №21-ში მდებარე 4 სართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების კალენდარული გრაფიკი 350 დღე

№	სამუშაოთა ეტაპების დასახელება	კალენდარული დღეები	მშენებლობის ხანგრძლივობა განაწილებული თვეებში																																			
			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	390	300	310	320	330	340	350	
1	დაშლის სამუშაოების შესრულება	60																																				
2	პირველი და მესამე სართულების კედლების მონტაჟი	90																																				
3	მეოთხე სართულის შიგა კედლებისა და სახურავის მოწყობა	80																																				
4	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120																																				

დამკვეთი: დიმიტრი სანაკოევი

შემსრულებელი: გიორგი ჩიხლაძე