მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი	60																											
ნანგრევების გატანა		30																										
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა						210																						
გარე კედლების მოწყობა									150																			
შიდა ტიხრების მოწყობა											210																	
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																150												
აივნების მოწყობა																					120							
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																								90				
წყალ-კანალის სამუშაოები																								90				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																										30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																											60	

არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი ---------- 60 დღე

ნანგრევების გატანა ---------- 30 დღე

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ---------- 210 დღე

გარე კედლების მოწყობა ---------- 150 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 210 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 120 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 90 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე

ორგანიზაცია

შ. პ. ს. "კაპიტალ დეველოფმენტი"

დირექტორი: დ. ლობჟანიძე

არქიტექტორი: რ. ტყემალაძე

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ქ.თბილისი,ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ II, (ნაკვეთი 15/005)

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

გრაპიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A3

23.03.2015