ქ.თბილისში ბოხუას ქუჩის № 2-4-6-8-10 შ1 მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის "ა" ბლოკის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები 2015 წელი																											
		მარტი		აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი		
	სამუშაოთა დასახელება	დეკადები																											
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	რ/ბეტონის სამუშაოები																													
2	ფასადის ლესვა																													
3	კარკასის შევსება,ბინებს შორის გამყოფი კედლების და ტიხრების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით																													
4	მ/პ კარ-ფანჯრები																													
5	სადარბაზოს ლესვა და ღებვა																													
2	სახურავის მოწყობა																													
6	შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოები																													
7	შიდა ელექტრო სამუშაოები																													
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელები																													
9	კეთილმოწყობა																													

ქ.ხინგავა