სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	5																							
სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება		25																						
დასაშენებელი ორი სართულის და მიშენების მზიდი კონსტრუქციების აგება								81																
კედლების შევსება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით													30											
სახურავის მოწყობა																31								
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები																							30	
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					71			

მოსამზადებელი სამუშაოები	5 დღე	სახურავის მოწყობა	31 დღე
სადემონტაჟო სამუშაოები	25 დღე	გარე ფასადის დეკორატიული	30 დღე
დასაშენებელი ორი სართულის და მიშენების მზიდი კონსტრუქციების აგება	81 დღე	სამუშაოები	
		შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	71 დღე
კედლების შევსება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	30 დღე		

A-3	პროექტის №	დამკვეთი CLIENT მოქ; ჯობა ჯანიაშვილი	პროექტი/ მისამართი PROJECT	ქ.ფოთის დიდუბე -ჭყონდიდის რაიონი , ს. ზანდას ქ.№2,4,6,8,10 ტერიტორიაზე ობიექტის პროექტირებას პროექტი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.		თარიღი
დირექტორი	ზ.ასპანაძე		სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი		პროექტირება
მთ.არქიტექტორი	მ.ჟვანიაშვილი			№	პორჯა REV. / თარიღი DATE
ავტორი	შპს ,,უნი ჯგუფი,,			1	X
პონსტრუქტორი				2	
დაამუშავა	ლ.მექვაბიშვილი		შპს ,,უნი-ჯგუფი" ქ. ფოთში, ს.ჯანაშის ქ. 31/ კეთილმოწყობის 2 ტელ:374742 მობ: 597 37 47 42 ტელფაქსი: 374782 www.unig.ge E mail: info@unig.ge	3	
შეამოწმა				მასშტაბი SCALE	სტადია STAGE / ინდექსი / ფურც.