კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	ქვაბულის ამოჭრა																		
3	ბეტონის ფილის მოწყობა																		
4	ლითონის კარი მოწყობა																		
5	ლითონის მოაჯირების მოწყობა																		
6	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

შპს „ნიუ მაქს“
Ltd „New max“
(+99532) 2373385;
newmax7777@gmail.com

ობიექტის მისამართი	სოფელი დიღომი. დიდი დიღომი
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გეგმა

დირექტორი		ნათია კობაიძე
არქიტექტორი		გიორგი ნოზაძე
დამხმარე		გურამ ქორქოლიანი
მასშტაბი		ფურცელი A-3
თარიღი		