მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	I	II	III	IV	V	VI
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება , დაკვალვა	25	1					
			25					
2	საძირკვლის მოწყობა, ქვაბულის დამუშავება	25		1				
				25				
3	სენვიჩპანელების კედლების მოწყობა	25			1			
					25			
4	სახურავის მოწყობა	25				1		
						25		
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	50				2		
						50		
6	მოპირკეთების სამუშაოები	25					1	
							25	
7	ფასადის სამუშაოები	25					1	
							25	
8	სამუშაოების დასრულება, კეთილმოწყობა	75				3		
						75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დირექტორი	ო.ულჩენკო		თვითმმართველობის ავტოსამრეცხაო ძნის ჟუჩის მიმდებარედ
პრ.ავტორი	გ.ჩოგოვაძე		
			შ.პ.ს. "გგ სტუდიო"
შეასრულა	ლ.კვიცარიძე		
			კალენდარული გრაფიკი