სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე											
2	ქვაბულის ექსკავაცია/ გამაგრების სამუშაოები	15 დღე											
3	ფუძის მოწყობა	10 დღე											
4	საძირკვლის მოწყობა	20 დღე											
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	1 თვე											
6	I-V სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე											
7	VI-X სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე											
8	XI-XII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	1 თვე											
10	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7 თვე											
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	4 თვე											
12	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე											
13	სახურავის მოწყობა	1 თვე											
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე											

შეადგინა: დ.ბუჩუკური