მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1.	ლიფტის სამანქანე განყოფილების მოწყობა	30						
2.	გარე კედლების შელესვა	45						
3.	შიგა კედლების და ტიხრების მოწყობა	50						
4.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	65						
5.	გარე კედლების შეღებვა	30						
6.	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30						
7.	სხვადასხვა სამუშაოები							

	„ბ ა ნ ი ს ი“	დაკვეთა	სტადია	ფურც№	რაოდ	ინვენტ.№
			პრ.	ა-		
	ქ. ონბილისი ორთაჭალის ქუჩა №18 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი	დირექტორი				ვ. კვირიკაშვილი
		არქიტექტორი				ვ. კვირიკაშვილი
		შეასრულა				ვ. კვირიკაშვილი
	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	დამკვეთი				მ. ადამია შპს „მარკლაინი“

გლდანის II მ/რ-ი. კ№24.ბ№108
ტ. (8)77 47 44 04