მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები																			
მიწის სამუშაოები																			
საძირკვლის მოწყობა																			
სამშენებლო სამუშაოები																			
გადახურვის მოწყობა																			
კედლების ამოშენება																			
კარ-ფანჯრის მოწყობა																			
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			
ტერიტორიის დასუფთავება																			

ფორმატი A-3

პროექტის დასახელება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი: შპს "დავიდე"

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის, ნაკვ (№14/161)

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის ნაწილი

არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	აახვლედიანი	
მთ. არქიტექტორი	აახვლედიანი	
პრ. ავტორი	აახვლედიანი	

შემსრულებელი ორგანიზაცია

CreativityHome
architecture design art

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2015 წ.	მასშ. 1:200
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი № 8	ა-0