კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე					II თვე					
		10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	
1	ფასადზე დარჩენილი სამუშაოები											
2	ტერასის კედლის ამოშენება											
3	ფასადის ღებვა											
4	მინაბლოკის მონტაჟი											
5	გაუთვალიწინებელი სამუშაოები											

	შ.პ.ს "კაზა-პროექტი"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
		დირექტორი		გ.გოგრიჭიანი	№
		არ.მთ.არქ.		გ.გოგრიჭიანი	ფურცელი
		მთ. ავტორი		გ.გოგრიჭიანი	№
სამედიცინო სამკურნალო ცენტრი "ურანტი" კორექტირების პროექტი	დაკვეთა №				მაშტაბი
	სტადია	შესრულა		ნ. გაბუნია	1:150
კალენდარული გრაფიკი	ტპ				