დარჩენილი სამუშაოების

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I ოვე	II ოვე	III ოვე	IV ოვე	V ოვე
			30	30	30	30	30
1	ფასადების შელესვა	30					
2	ფასადების შღებვა	90					
3	კიბის უჯრედის კეთილმოწყობა	80					
4	შიდა ტიხრების მოწყობა	80					
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20					

შ.პ.ს. „wall"

WALL ARCHITECTURE

დამკვეთი	ხ. წიკლაური

საპროექტო მისამართი

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ.წულაია
პრ. მთ. არქ.		მ.ხარაზიშვილი
დაამუშავა		მ.ხარაზიშვილი
შეამოწმა		ნ.წულაია

ნახაზი :	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-1
ფურცლები	1
მასშტაბი	
თარიღი	2014