მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოს დასახელება	თვე	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII	
		დღე	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1.	ტერიტორიის მომზადება შემოღობვა																											
2.	მიწის სამუშაოები																											
3.	საძირკვლის მწყობა																											
4.	მიწისქვეშა სართულის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე																											
5.	რ/ბ ბეტონის კარკასის მოწყობა																											
6.	გადახურვის ფილისა და ტერასის მოწყობა-მონტაჟი																											
7.	ლიფტის მოწყობა-მონტაჟი																											
8.	კედლების შევსება პემზა ბლოკით																											
9.	კარ-ფანჯრები მონტაჟი																											
10.	ფასადის ლესვა, ღებვა																											
11.	ფასადის მოპირკეთება																											
12.	აივნების მოაჯირების მონტაჟი																											
13.	წყლის გადამყვანი მილების მონტაჟი																											
14.	შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი																											
15.	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																											
16.	ტერიტორიის დასუფთავება																											
17.	შენობის ექსპლუატაციაში მიღება																											

ფორმატი	ფაილის სახელი
A3	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

არქიტექტურული ნაწილი

შენიშვნა:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი: მოქ. ამმარ იასირ საბრი ალმარზუქ

მისამართი: ქ. თბილისი. დელისის ქ. №9-ის მიმდებარე ნაკვეთი №7/58

დაკვეთა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი საოფისე-კომერციული დანიშნულების ფართით

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	თ. ფიფია		
დაამუშავა	თ. ფიფია		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

შ.პ.ს. "კაზა პროექტი"

ქ. თბილისი ერისთავის ქუჩა №3

დაკვეთა:	2	
თარიღი:	02/12/2013	
მასშტაბი:	1:100	

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.