მშენებლობის კალენდარული გეგმა
3 წელზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	II თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	30																																			
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება			95																																	
ფუძის მოწყობა						70																														
ნულოვანი ციკლის დასრულება									110																											
გადახურვის მოწყობა													140																							
11 სართულამდე შენობის რ/ბ კარასის მოწყობა																						410														
შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა																										260										
გარე კედლების ბლოკით შევსება																										300										
გარე კედლების შეღებვა																														240						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		140		

A-3	1-12 პროექტის №	დამკვეთი: "რეალ ესთეიტ კონსტრაქშენ" "Real Estate Construction"	ნახაზი: მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი	პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი 034/698	თარიღი 03/30/2015
დირექტორი		ზ. ქოჩიაშვილი			
არქიტექტორი		მ. პაპუკაშვილი			
			"Real Estate Construction" თბილისი, დიღომი, სამხედრო გზისა და ახმეტელის ქუჩის გადაკვეთა ტელ: (+995) 599 555 574	მასშტაბი --	სტადია არქიტექტურული პროექტი
				ინდექსი	ფურც. № 31