სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა
მიწის დაკვალვა და ამოღება საძირკვლის მოსაწყობად	I თვე – II თვე
წუძის მოწყობა	II თვე
ნულოვანი ციკლის დასრულება	II თვე – III თვე
შენობის მონ. რკ/ბ კარკასის მოწყობა	III თვე – V თვე
სახურავის მოწყობა	V თვე – VI თვე
გარე კედლების შეფსება	VI თვე – VII თვე
ტიხრების მოწყობა	VII თვე – VIII თვე
სან. ტექნიკური და ელ.ტექნიკური სამუშაოები	VIII თვე – IX თვე
შიგა მოსახვითი სამუშაოები	IX თვე – XII თვე
გარე მოსახვითი სამუშაოები	XII თვე – XIII თვე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	XIII თვე – XIV თვე

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 510 დღე

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია

1		
2		
3		
3		
4		
5		

+0.00 = +387.94

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №81
(01.18.09.003.002)

დამკვეთი	შ.პ.ს "თამთა"
პროექტირება	შ.პ.ს „გრინ სტუდიო"

დირექტორი		ფ. ბეჭაშვილი
არქიტექტორი დიზაინერი		გ. ბეჭაშვილი
არქიტექტორი დიზაინერი		ს. ხომასურიძე

GREENstudio

სტადია	მასშ.	გვ.
პროექტი	1:100	