მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
კარკასის მოწყობა	←		180			→										
გარე კედლების მოწყობა				←		180			→							
შიდა ტიხრების მოწყობა						←		180			→					
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									←	90	→					
კარ-ფანჯრის მოწყობა									←	120		→				
აივნების მოწყობა											←	90	→			
გადახურვის მოწყობა													60	→		
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები													60	→		
წყალ-კანალის სამუშაოები														60	→	
სამშენებლო ნაგვის გატანა															60	→
ტერიტორიის კეთილმოწყობა															60	→

კარკასის მოწყობა — — — — — — — — — — — — — 180 დღე

გარე კედლების მოწყობა — — — — — — — — — — — — 180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა — — — — — — — — — — — — 180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები — — 90 დღე

კარ-ფანჯრის მოწყობა — — — — — — — — — — — — 120 დღე

აივნების მოწყობა — — — — — — — — — — — — — — 90 დღე

გადახურვის მოწყობა — — — — — — — — — — — — 60 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები — — — — — — — — — — 60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები — — — — — — — — — — — — 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა — — — — — — — — — — — — 60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა — — — — — — — — — — — — 60 დღე

შენიშვნები

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს ავტორებთან და შესაბამის საქალაქო სამსახურებთან

შ.პ.ს.
"ნიუ დეველოფმენტ გრუპ"

დამკვეთი:	კ. ადეიშვილი
ობიექტი:	პროექტის კორექტირება
მისამართი:	ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ. ს/კ 01.14.15.001.260

არქიტექტურული ნაწილი

დირექტორი:	დ. ლობჟანიძე
არქიტექტორი:	რ. ტყემალაძე
ფურცელი:	ფურცლები: