მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ და კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ და კორექტირებულ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 25 დღე /ოხილე კალენდარული გეგმა / სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2015წ-

კალენდარული გეგმა T= 25 დღე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
	კორექტირებული სამუშაოები:																					
1	ფასადების მოპირკეთების შეცვლა	25																				
2	მოაჯირების ნახატების და მასალის შეცვლა																					
3	კონდიციონირების და გამთბობლის დამატება																					
4	კიბის, პანდუსის ფორმის შეცვლა																					
5	კეთილმოწყობის ელემენტების შეცვლა																					
6	კოლონების და კაპიტალური კედლების გაბარიტების და ადგილმდებარეობის შეცვლა																					
7	სახურავის კონსტრუქციების და ფრამუგების შეცვლა																					
8	კედლების ღიობების გაბარიტების შეცვლა																					
9	გამწოვი შახტების დამატება																					
	დარჩენილი სამუშაოები:																					
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				