მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	←			210			→																					
გარე კედლების მოწყობა					←			150		→																		
შიდა ტიხრების მოწყობა						←			210			→																
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												←		150		→												
აივნების მოწყობა																	←		120		→							
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																					←	90	→					
წყალ-კანალის სამუშაოები																							←	90	→			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																										30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																											60	→

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	----------	210 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	150 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	210 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
აივნების მოწყობა	----------	120 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	----------	90 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	----------	90 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	30 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	60 დღე

ორგანიზაცია

შ. პ. ს. "კაპიტალ დეველოფმენტი"

დირექტორი: დ. ლობჟანიძე

არქიტექტორი: რ. ტყემალაძე

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ქ.თბილისი,ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ II, (ნაკვეთი 15/005)

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

გრაპიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A3

03.04.2015