სასტუმრო " ესტ ჰესტერნ"-ის სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი.

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაო თვეები																																					
		2015				2015				2015				2015				2015				2015				2015				2015				2016				2016				2016				2016			
		მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტო				სექტემბერი				ოქტომბერი				ნოემბერი				დეკემბერი				იანვარი				თებერვალი				მარტი				აპრილი			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	სადემონტაჟო სამუშაოები																																														
3	რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოებო																																														
4	ფასადისა და გარე ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოები																																														
		2016				2016				2016				2016				2016				2016				2016				2016				2017				2017				2017				2017			
		მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტო				სექტემბერი				ოქტომბერი				ნოემბერი				დეკემბერი				იანვარი				თებერვალი				მარტი				აპრილი			
5	საინჟინრო და მექანიკური ნაწილის მოწყობის სამუშაოები																																														
6	შიდა სარემონტო სამუშაოები																																														
		2017				2017				2017				2017				2017				2017				2017				2017				2018				2018				2018				2018			
		მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტო				სექტემბერი				ოქტომბერი				ნოემბერი				დეკემბერი				იანვარი				თებერვალი				მარტი				აპრილი			
7	ავეჯის მოწყობის სამუშაოები																																														