11. მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა თვეებში																													
		ხანგრძლივობის რაოდენობა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	მოსამზ. სამუშ.	20																													
2	მიწის სამუშ.	30																													
3	საძირკვლები	35																													
4	კარკასი	90																													
5	კედლები	50																													
6	სახურავი	30																													
7	კარ/ფანჯრები	30																													
8	კიბეები	30																													
9	იატაკები	50																													
10	მოპირკეთება	75																													
11	ფასადი	30																													
12	წყალმომარაგება	25																													
13	კანალიზაცია	25																													
14	ელექტროობა	25																													
15	გარე წყალმომარაგება	20																													
16	გარე კანალიზაცია	20																													
17	სხვადას. სამუშ.	20																													