მშენებლობის გრაფიკი 18 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის ჯარაჯის მოწყობა																																																					
სახურავის მოწყობა																																																					
ჯედლების შევსება																																																					
სანტექნიკისა და ელექტროობის მონტაჟი																																																					
ფანჯრის და ჯარის ღიობების შევსება																																																					
ფასადების ლესვა																																																					
ფასადების ღებვა																																																					
ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა																																																					
სამუშაოების დასრულება																																																					

მრავალბინიანი ცახოვრებელი კორპუსი
ნეცებიძის ქუჩაზე
მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

პრ. აპტორი	თ.აბაშიძე
პრ. აპტორი	ო.გაბუნია
შეასრულა	ო.გაბუნია
შეამოწმა	თ.აბაშიძე
2015წ.	