მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
კარკასის მოწყობა	◄			30		►												
ფასადის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					◄			30			►							
დამატებითი სამუშაოები										◄		►						
პერგოლის მოწყობა									◄			30			►			
კარშანჯრის მონტაჟი															◄	20		►