
# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 17 თვეზე

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | ხანგრძლივობა | I თვე | | II თვე | | III თვე | | IV თვე | | V თვე | | VI თვე | | VII თვე | | VIII თვე | | IX თვე | | X თვე | | XI თვე | | XII თვე | | XIII თვე | | XIV თვე | | XV თვე | | XVI თვე | | XVII თვე | | XVIII თვე | | XIX თვე | | XX თვე | | XXI თვე | | XXII თვე | | XXIII თვე | | XXXVI თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად | 7 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახურავის მოწყობა | 3 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება | 4 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის წასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა | 3.5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება | 1.5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 17 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## დროებითი ღობის პროფილი




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ფ/პ "არჩილ მიქუჭაძე" ს/კ 01019012603<br>ქ. თბილისში, ვინანდალის ქ. №12 ში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი. | | | | | |
| პრ. ავტორი | | ა. მიქუჭაძე | მშენებლობის ორგანიზაცია | ფურცელი | |
| | | | | თარიღი | |
| შესრულა | | ა. მიქუჭაძე | მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი | მასშტაბი | |