A3	თბილისი 2015 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2014 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მიწის და ფუნდამენტის სამუშაოები				■								
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები					■	■	■					
	სახურავის მოწყობა							■					
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი							■	■				
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება								■	■			
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა									■	■		

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 7 თვე (210 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №975

მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „შინდისის სახლი"-ს

კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

მე ჯგუფი.MD GROUP	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„

დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი შპს „შინდისის სახლი„	
მთ არქიტექტორი ჯახა დეკანოიძე			
მოამზადა ქ. მურცხვალაძე		თარიღი 2015	სტადია მპ	ფურცლები

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №975
შპს „შინდისის სახლი"-ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

მაშტაბი: